



03 декабря 2018 года

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ.**  
ЗАСТРОЙЩИК: Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат»

ОБЪЕКТ: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями со встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Спартака в г. Твери.

Адресная ссылка места размещения проектной декларации в сети «Интернет»: квадрат-тверь.рф  
Оригинал изменений в проектную декларацию хранится в офисе ООО «Квадрат» по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а.

В раздел «Информация о проекте строительства» ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ вносятся следующие изменения:

Этапы и сроки реализации	Строительство ведется в пять этапов. Первый этап (1-4 секции жилого дома): начало строительства – август 2015 г.; окончание строительства – март 2019 г. Второй этап (5-я секция жилого дома): начало строительства – март 2019 г.; окончание строительства – декабрь 2021 г. (ориентировочно) Третий этап (6-я секция жилого дома): начало строительства – март 2019 г.; окончание строительства – декабрь 2021 г. (ориентировочно) Четвертый этап (7-я секция жилого дома): начало строительства – октябрь 2019 г.; окончание строительства – декабрь 2021 г. (ориентировочно) Пятый этап (встроенно-пристроенная автостоянка): начало строительства – январь 2019 г.; окончание строительства – декабрь 2021 г. (ориентировочно).
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Перечень органов государственной власти и органов МСО, принимающих участие в приемке	Первый этап строительства – март 2019 г. Второй этап строительства – декабрь 2021 г. Третий этап строительства – декабрь 2021 г. Четвертый этап строительства – декабрь 2021 г. Пятый этап строительства – декабрь 2021 г.  Ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный директор ООО «Квадрат»

